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SİMDATA KAMU İHALE BÜLTENİ-38 

 
1. Kamu İhale Kurumu tarafından 03.01.2012 tarihinde; 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair 

Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-467 Sayılı 

Kurul Kararı yayımlanmıştır.  

 

Buna göre;  

 

“Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden 

kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine 

yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat 

farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği 

hususuna ilişkin olarak; 

 

3/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, idarece 

artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin 

Esasların ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı 

hesaplanması ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan 

yüklenicinin lehine olan (daha yüksek tutarlı olan) fiyat farkı tutarının 

ödenmesine, buna ilave olarak ek fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya 

çıkması halinde, ek fiyat farkı hesaplamasında ilgili formüldeki E katsayısının 

0,56 olarak esas alınıp hesaplanan ek fiyat farkının ödenmesi gerektiğine”, 
karar verilmiştir.  

 
2. Kamu İhale Kurumu tarafından 03.01.2012 tarihinde; İhale Dokümanında Fiyat Farkı 

Hesaplanacağına Dair Hüküm Bulunmayan Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin Olarak, 

Yükleniciye İş Artışı Nedeniyle Ya Da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Uyarınca Süre 

Uzatımı Verilmesi Halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım 

İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu Maddesine Göre Fiyat 

Farkı Verilip Verilemeyeceği Hususuna Dair Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 

2022/DK.D-468 Sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır.  

 

Buna göre;  
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“İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan 

yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak 

Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip 

verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak; 

 

1) İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin 

Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilmesi gerektiğine, 

 

2) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak 

Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilmesi 

gerektiğine, 

 

3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 

Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı 

verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerekliliğinin ortaya 

çıkması halinde 03.11.2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı 

dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiğine”, karar verilmiştir. 

 

3. Kamu İhale Kurumu tarafından 03.01.2012 tarihinde; Yeni İş Kaleminin İçerisindeki 

Girdilerin Fiyatının İhale Tarihi İtibarıyla Nasıl Belirleneceği Hususunda Alınan 

28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-470 Sayılı Kurul Kararı yayımlanmıştır. 

 
Buna göre;  

 

“Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım 

işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kalemine 

ihtiyaç duyulması ve oluşturulacak yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerin bir 

kısmının fiyatının ihale tarihi itibarıyla belirlenebildiği, bir kısım rayiçlerin ise 

ihale tarihi itibarıyla fiyatının belirlenemediği durumda; 

 

1) Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım 

işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kaleminin 

fiyatının belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde yeni iş kaleminin 

içerisindeki rayiçlerden fiyatı Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede 

bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci 
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maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan yöntemler kullanılarak ihale tarihi 

itibarıyla belirlenebilenler için bu fiyatın kullanılması, fiyatı 

belirlenemeyenler için ise uygulama ayındaki fiyat tespit edilip bu fiyatın 

uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihinin içinde 

bulunduğu aya indirgenmesi, böylece yeni iş kaleminin ihale tarihinin içinde 

bulunduğu aya ait birim fiyatının karma şekilde tespit edilmesine”, karar 

verilmiştir. 

 

 
Arz Ederiz 
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